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greifende (OV-) Alternative*:

Die wesentlichen Komponenten
dieses Systems sind:

» der Metrobus (Hybridbus) zwischen
Bregenz, Hard, FulRach, Hbochst,
Lustenau, Hohenems und Dornbirn

» MalRnahmen auf der Schiene
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» MalRnahmen auf der Schiene
entsprechend dem neu erarbeiteten
S-Bahnkonzept durch Ernst Basler +
Partner

» MalRnahmen aus der Alternative
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Derzeit vertieft untersuchte - mobil
StraRenalternativen 1IT] %emtal

am richtigen Weg

Stidumfahrung von Hard u. Lauterach
kombiniert mit Ostumfahrung Lustenau Ostumfahrung Lustenau
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DIE NACHSTEN SCHRITTE

Der weitere Zeitplan
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LeGENDE

Vorbereitungsphase

Auswahl des Bearbeitungsteams

Grundlagenerhebung

Allgemein

Analysen der OV Projekte

Verkehrszihlungen und Verkehrsbefragung

AP2-APS

Problemanalyse

Entwicklung Bewertungssystem

Entwicklung verkehrstrigeriibergreifende Systemvorschlige

Entwicklung Korridoralternativen StraBennetz

AP3

Verkehrmodellentwicklung und Analyseverkehrsmodell

Verkehrswirksamkeit verkehrstrigeriibergreifende Alternativen

AP4

Verkehrswirksamkeit Strafenalternativen

Bearbeitung Raum und Umwelt

Nutzen-Kosten-Analyse

Information und Diskussion Verkehrswirksamkeit im Regionalforum

APS
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_ Bereits erledigt

Information und Diskussion Raum und Umwelt im Regionalforum

Information und Diskussion Nutzen-Kosten-A nalyse im Regionalforum

Weiterentwicklung verkehrstrigeriibergreifende Alternativen

Weiterentwicklung StraBenalternativen

Kombinationen OV- mit StraBenalternativen/ -varianten

Verkehrmodellberechnung

Bearbeitung Raum und Umwelt/ Nutzen-Kosten-Analyse

Bewertung Alternativen/ Varianten und Sensitivititsanalyse

Information der Gemeindegremien und Bevilkerung

Information und Diskussion im Regionalforum

Schlussbericht und Empfehlung
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